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COMMITTENTE: SERENI ORIZZONTI 1 SPA

IMPRESA: da decidere

REALIZZAZIONE DI DUE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE IN 
VIA BENZONI, MONSUMMANO TERME (PT)

Settimana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ACCANTIERAMENTO - LIVELLAMENTO TERRENO

2 IMPIANTO ELETTRICO E IDRICO DI CANTIERE

3 MONTAGGIO GRU - BASAMENTO E MONTAGGIO

4 TRACCIAMENTO - SCAVI PIANO FONDAZIONE

5 POSA RILEVATO SOTTO PLATEA

6 FONDAZIONI

7 MURI CONTROTERRA - OPERE ESTERNE 

8 PILASTRI - SETTI - VANI C.A. PIANO TERRA

9 MONTAGGIO PONTEGGI

10 1° SOLAIO 

11 PILASTRI - SETTI - VANI C.A. PIANO 1°

12 2° SOLAIO

13 PILASTRI - SETTI - VANI C.A. PIANO 2°

14 3° SOLAIO

15 PILASTRI - SETTI - VANI C.A. PIANO 3°

16 4° SOLAIO COPERTURA 

17 POSA PASSAFUORI IN LEGNO E LATTONERIE

18 IMPERMEABILIZZAZIONI 

19 COPERTURE - LATTONERIE

20 MURATURE ESTERNE

21 TRAMEZZI

22 OPERE IN CARTONGESSO E CONTROSOFFITTI

23 ASCENSORI

MESE 13 MESE 14 MESE 15 MESE 16MESE 08 MESE 09 MESE 10 MESE 11 MESE 12MESE 01 MESE 02 MESE 03 MESE 04 MESE 05 MESE 06 MESE 07



24 IMPIANTI ELETTRICI

25 IMPIANTI MECCANICI

26 SCARICHI E BAGNI

27 SOTTOFONDI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

28  INTONACI

29 CAPPOTTO ESTERNO

30 SERRAMENTI ESTERNI

31 SERRAMENTI INTERNI

32 OPERE ESTERNE

33 TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

34 OPERE ACCESSORIE

35 OPERE IN FERRO 

36 RIMOZIONE CANTIERE - SMONTAGGIO PONTEGGIO

37 PULIZIA GENERALE

37 FINE LAVORI
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