


DIAGRAMMA DI GANTT  -  STRADA  -  periodo 24 SETTIMANE 

Descrizione lavorazione SETTIMANA 20 SETTIMANA 21 SETTIMANA 22

7 Posa in opera pali pubblica 

illuminazione, compreso plinti e cavidotti, e 

rete telefonia-dati

13 Tappeto usura e segnaletica definitiva

14 Smobilizzo del cantiere

9 Taglio/demolizione pavimentazione 

stradale esistente, compreso scavi e 

riempimenti, per allacciamenti nuove reti a 

quelle esistenti

8 Posa in opera estensione rete idrica e 

rete gas

10 Realizzazione sovrastruttura stradale, 

strato di base e binder

11 Interventi di finitura e completamento 

(muretti, fossetti, pavimentazione 

marciapiede in autobloccanti, etc..)

SETTIMANA 11

6 Posa fondazione in misto granulometrico 

per viabilità e percorsi ciclo-pedonali

4 Scavo a sezione obbligata e posa 

caditoie e relativa tubazione per nuova 

fognatura bianca e nera

1 Allestimento cantiere

5 Posa in opera di cordonati, zanelle.

2 Scotico, scavo di sbancamento 

3 Formazione nuovo rilevato e altre opere 

accessorie ad esso connesse 

SETTIMANA 10 SETTIMANA 14SETTIMANA 12SETTIMANA 3SETTIMANA 2SETTIMANA 1 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 8SETTIMANA 7 SETTIMANA 18 SETTIMANA 19SETTIMANA 17 SETTIMANA 23 SETTIMANA 24

12 Fresatura pavimentazione stradale in 

corrispondenza delle connessioni con le 

strade esistenti

SETTIMANA 15 SETTIMANA 16SETTIMANA 13SETTIMANA 9


