


DIAGRAMMA DI GANTT  -  PARCHEGGIO  -  periodo 16 SETTIMANE 

Descrizione lavorazione

3 Formazione nuovo rilevato e altre opere 

accessorie ad esso connesse 

SETTIMANA 14 SETTIMANA 15

11 Tappeto usura e segnaletica definitiva

12 Smobilizzo del cantiere

7 Taglio/demolizione pavimentazione 

stradale esistente, compreso scavi e 

riempimenti, per allacciamenti nuove reti a 

quelle esistenti

8 Realizzazione sovrastruttura stradale, 

strato di base, binder e autobloccanti

9 Interventi di finitura e completamento 

(muretti, fossetti, etc..)

SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 7SETTIMANA 6

6 Posa fondazione in misto granulometrico 

per viabilità parcheggio e percorsi pedonali

4 Scavo a sezione obbligata e posa 

caditoie e relativa tubazione per nuova 

fognatura bianca

1 Allestimento cantiere

5 Posa in opera di cordonati, zanelle.

2 Scotico, scavo di sbancamento 

SETTIMANA 13SETTIMANA 12 SETTIMANA 16

10 Fresatura pavimentazione stradale in 

corrispondenza delle connessioni con le 

strade esistenti

SETTIMANA 10 SETTIMANA 11SETTIMANA 8 SETTIMANA 9SETTIMANA 2SETTIMANA 1


